
MIC河套地區應用
及內地發展情況



落 馬 洲 河 套 項 目
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建築面積：27萬m2

施工工期：51天

落馬洲河套項目 項目概況



落馬洲河套項目

• 深圳某國際酒店項目

工程概況

◼ 總用地：48.98萬㎡

◼ 應急醫院：1000張負壓病床

◼ 方艙醫院：房間4300間，共10000個床位

◼ 生活區宿舍：3500間

◼ 應急醫院（一期）：3月6日~4月5日，歷時

30天

◼ 方艙醫院：3月22日~4月25日，歷時35天



落馬洲河套項目 施工進程

3月6日棧橋完工

先遣隊進場



落馬洲河套項目 施工進程

2萬多名建設者參與項目建設



落馬洲河套項目 施工進程

4月5日應急醫院一期

竣工交付



落馬洲河套項目 施工進程



落馬洲河套項目 施工進程

4月25日

方艙醫院竣工驗收



落馬洲河套項目 施工進程

5月7日

驗收移交



落馬洲河套項目 模塊化部分

• 應急醫院中的部分設備房（如CT室、MRI室等）因承載要求較大，單位面積承載要求為3KN和8KN。若
採用傳統打包箱無法滿足，故選用鋼結構模塊（MIC，輕型）進行施工。

• （案例）單個醫療單元應用36個模塊，尺寸為9000mm*2990mm*3700mm（長*寬*高）。



放射科及檢驗科單元（案例）

輕型M I C區域
打包箱
區域



落馬洲河套項目 模塊化部分

• 項目箱體製作採用自有工廠的模塊化生產線生產。



落馬洲河套項目 模塊化部分

• 箱體結構製作分為底架、頂框、端框、總裝和油漆噴塗5個工序進行生產。

底架生產 端框生產



落馬洲河套項目 模塊化部分

波紋板自動焊 頂框生產

• 專案箱體結構製作分為底架、頂框、端框、總裝和油漆噴塗5個工序進行生產。



落馬洲河套項目 模塊化部分

箱體總裝 油漆噴塗

• 專案箱體結構製作分為底架、頂框、端框、總裝和油漆噴塗5個工序進行生產。



落馬洲河套項目 模塊化部分

• 3月6日~3月14日，36台箱體生產週期為9天。



落馬洲河套項目 模塊化部分

• 模塊化箱體單箱重量約為7t，現場吊裝工期為1.5天，平均30min/台，箱頂防水及收邊收口作業時間2天。



內 地 發 展 情 況
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序號 規範 主編單位

1
《施工現場模塊化設施技術標準》

JGJT435-2018

中國建築股份有限公司
貴州中建建築科研設計院有限公司

2
《輕型模塊化鋼結構組合房屋技術

標準》JGJT 466-2019 

中冶建築研究總院有限公司
天津大學

中建鋼構武漢有限公司（參編）

3
《鋼結構模塊建築技術規程》

T／CECS 507-2018 

天津大學
中冶天工集團有限公司

4
《箱式鋼結構集成模塊建築技術規

程》TCECS 641-2019 

中國建築設計研究院有限公司
中集模塊化建築投資有限公司

5
《江蘇省鋼骨架集成模塊建築技術

標準》DB32/T 3750-2020

威信廣廈模塊住宅工業有限公司
中國建築設計研究院有限公司

國內模塊化建築相關標準規範主要為行業標準和協會標準，尚無國家標準。
由於國內結構規範尤其抗震規範較為嚴格，模塊化建築高度限制較大，結構材料用量較大

規範標準內地發展情況



鋼結構模塊化混凝土模塊化 木結構模塊化鋁合金模塊化

模塊根據使用材料，主要分為四種，應用場景根據材料性能有所差異。

低、多、高層 低、多、高層 低層 低層

廣泛 廣泛 較少 少

體系選型內地發展情況



內地模塊化建築企業一覽表

序號 企業名稱 產品服務

1 中建科工集團綠色科技有限公司

模塊化建築箱體生產、現場安裝技術指導
模塊化建築EPC一體化服務

2 中集模塊化建築投資有限公司

3 中建海龍科技有限公司

4 中冶天工集團有限公司

5 佛山市築建集成房屋科技有限公司

模塊化建築箱體生產、現場安裝技術指導

6 深圳金瑞建設集團有限公司

7 優必(上海)建築科技有限公司

8 鎮江威信廣廈模塊建築有限公司

9 江蘇海星模塊化建築有限公司

10 深圳雅致集成房屋有限公司

設備箱生產、打包箱、現場安裝技術指導
11 東方廣廈集團有限公司

12 山西箱族猛人建材有限公司

13 華油飛達集團有限公司

主要企業內地發展情況



◆ 房建箱

公寓、酒店、宿舍、保障房 別墅 辦公樓

學校 文旅設施 臨設-消防站 臨設-警務室

應用領域內地發展情況



A2#

7F酒店

A1#

7F酒店

A5#

7F宿舍 A4#

7F酒店

A3#

7F酒店

ME施工樓棟

A1/A2酒店

A3/A4酒店

A5宿舍

N

建面：31萬m2（MIC 5.9萬m2）
工期：115天

深圳會展國際酒店項目

• 深圳會展國際酒店項目

工程概況



深圳會展國際酒店項目

• A1-A5棟均為7層，A1棟首層為醫療功能，層高為3.65m，其餘樓層層高均為3.3m，總建築面積5.9萬㎡。
• 內地首個7層永久性模塊化建築，按照現行國家規範進行嚴格驗收。

工程概況



6個山牆箱（帶斜撐）

29個標準箱

2個特殊箱（少一根柱）

深圳會展國際酒店項目 模塊概況

• A1-A4棟酒店均採用箱+框體系，即大堂及交通核採用鋼框架，客房及走廊採用模塊箱體；
• A5棟為純模塊疊箱體系，無交通核
• A1-A5棟全部模塊合計1288個箱。（內地最大規模單個模塊化項目）

單層

單箱



頂板

端框

底架

角件盒

頂架

底板 中柱

扁鋼帶

A3、A4棟標準結構箱 A1、A2、A5棟標準結構箱

深圳會展國際酒店項目 模塊概況

• 結構箱：
• 標準結構箱包含角件盒12個、端框3組、頂架2組、底架2組、頂板1塊(波紋板)、底板1塊(鍍鋅板)；



空調

玻璃幕牆+百葉幕牆
整體衛浴

戶內風管/水管/強弱電

天面裝修

地面/牆面裝修

深圳會展國際酒店項目 模塊概況

• 成品箱（裝飾、給排水、電氣等）：
• 房間內機電系統、室內裝修、整體衛浴、幕牆單元板塊；
• 走廊基層裝修；
• 單箱室內外防水。



工廠加工照片（結構）

深圳會展國際酒店項目 製作過程



工廠加工照片（裝修、機電）

深圳會展國際酒店項目 製造過程



現場吊裝照片

深圳會展國際酒店項目 現場安裝



主體完工照片

深圳會展國際酒店項目 現場安裝



投入使用照片

深圳會展國際酒店項目 竣工交付



投入使用照片

竣工交付深圳會展國際酒店項目



數據中心 功能類-衛生間 功能類-應急方艙 功能類-廚房

功能類-儲電 通訊類 海工類-水處理 物流類-冷鏈

◆ 設備箱

應用領域內地發展情況



1）層數：

• 地上5層

2）箱體數量：

• 252個箱體+126塊樓板+60塊端牆

3）最大尺寸

• 12192mm×3495mm×4150mm

4）單箱重量

• 單個箱體重量約15.16噸

工程概況國際數據中心（IDC）

• 陝西電信國際數據中心項目，模塊箱體共252個。（包含數據、供電、電池、設備、交通等模塊）

Cooperated with HUAWEI



工程概況國際數據中心（IDC）

• 設備箱結構製作



製造過程國際數據中心（IDC）

• 設備箱成品製作



製造過程國際數據中心（IDC）

• 數據設備集成預裝



現場安裝國際數據中心（IDC）

• 現場施工安裝照片
• （幕墻未安裝）



科 工 模 塊 生 產 基 地
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中建科工模塊化產線
全國首條“特箱”自動化製造產線

特箱：指房建箱、設備箱等非標準集裝箱的模塊



簡介 產線佈局

• 地址：廣東省惠州市
• 車間佔地：3萬m2

• 堆場佔地：2萬m2

• 產能：15-25個模塊/天



產品化 自動化

柔性化 智能化

1 2

3 4



中建科工绿色模块化产线汇报

1 產品化 端鏈貫通，全階部署升級交付形態

打通製造的全階段、全要素，從材料到構件，從構件到完整產品，生產能力部署覆蓋結構、裝修、機電、幕

牆等專業和階段，真正實現拎包入住、到手即用的成品交付形態

深圳第三人民醫院應急醫院 深圳灣區國際酒店



中建科工绿色模块化产线汇报

物流自動化裝配自動化 焊接自動化

製造精度行業領先：

⚫ 長寬高誤差 0~-2mm；

⚫ 對角線絕對值 0~5mm；

生產效率行業領先：

⚫ 結構效率是傳統特箱生產線的1.5-2.0倍；

⚫ 油漆單工位出箱效率是傳統的5倍（烘房出箱節拍45-60min/台）；

2 自動化 高精設備，協同聯動推動效能提升

行業首家以非標（特箱）自動化工程裝備設計理念研發設計模塊化生產線，大量採用高精度伺服、絲杆等結

構及一鍵聯動控制程式，整體效率提升50%以上



中建科工绿色模块化产线汇报

3 柔性化 全域覆蓋，傳統與新興賽道並駕齊驅

碳捕捉 汙水處理 儲能輸送 資料中心 衛生設施 立體農業光儲直柔 海工設施

傳統
建築

新型
設施

商業辦公

領域覆蓋廣：既能適用酒店、學校、商業等傳統建築類型，也能匹配光儲直柔、碳捕捉、資料中心、能源輸

送等新型設施類型，推動產品類型多樣化



中建科工绿色模块化产线汇报

⚫ 長度：6m-16m；

⚫ 寬度：2400-4200mm；

⚫ 高度可變最大4200mm；

柔性工裝設置

產線寬度自動調節 角柱萬能柔性夾具裝配柔性夾具

3 柔性化 高寬容度，彈性適配釋放設備潛力

規格彈性大：長度、寬度、高度三向空間可變，覆蓋主流市場85%以上產品規格尺寸



中建科工绿色模块化产线汇报

4 智能化 AI設計，探索前後端聯動融合

設計智慧化：建立自有產品和產線資料庫，AI深度學習匹配，實現基礎模塊的LOD300深度智慧，聯動生成

人工、物料和造價資訊

智慧可變的產品模塊設計 模塊體塊及總圖智慧排布 AI深度學習邏輯



中建科工绿色模块化产线汇报

⚫ 訂單資訊化管理

⚫ 製造全生命週期管理

⚫ 能源能像系統應用

4 智能化 信息加持，一體化平臺支撐管理決策

管理智慧化：依託全生命週期資訊化管理平臺，實現箱體從加工製造到現場安裝全過程管理資料化、視覺化，

訂單、製造、能源管理系統協同互融



中建科工绿色模块化产线汇报

⚫ 8000萬圖元全景影像，掃描速度100萬個點/秒；
⚫ 生成總體＜1mm一個點採樣間隔的高密度點雲；
⚫ 100%避免了人員登高拉尺測量的安全風險；
⚫ 測量精度＜1mm；
⚫ 測量時間3-5min/台箱；

箱內地板平整度檢測箱體三維成像點雲模型

4 智能化 技術賦能，三維點雲提升交付品質

質檢智能化：品控創新試用高精度三維鐳射掃描器，實現總裝箱體尺寸分米級檢測，零接觸作業

100%消除登高安全風險，效率提高至300%以上



MIC IPA 已於5月6日提交屋宇署

屋宇署將按規定在45天后(6月21日)回饋初步意見

屋宇署的收悉蓋章

MIC認證進度情況

委託hewson為

諮詢單位



MIC認證進度情況

圖紙



MiC模塊尺寸

寬度為2.4m

高度為3.18m

長度為12.97m

MIC認證進度情況

產品規格



計算書

MIC認證進度情況


