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物流運輸 重型起重機械



物流運輸 重型起重機械

- 運輸工具

- 重型起重機和機械

- 運輸及吊運

- 吊運安全



物流運輸 重型起重機械

- 香港地少人多居住房屋遠遠達不到社會需求，現政府推行組裝
合成建築法（MIC），希望可以縮短建築期，以祈做到市民期
望。

- 組裝合成建築基於設計、配合廠房內裝嵌、運輸及工地吊運組
裝工序，步驟繁複，而好處是減少工地廢料、對環保提供很大
貢獻，也盡量減少工地施工時的不小心工傷。



運輸工具🚛
物流運輸以處理過闊負載（高達 3.4m，超過 3.4m）



「組裝合成」建築法

香港大部份道路人多車多，路窄。組
件涉及過長、過闊時未能在道路上正
常時間運輸。故此需向運輸處申請特
別許可証或晚間行駛。

現時部份運輸公司已具備此條件，這
方面問題不大，各機構會與時俱進配
合市場需要。

• 常見MIC預製件:

• 20～27噸

• 3.5米 X 5.5米 X3.0米



「組裝合成」建築法

• 運送闊度大於2.5米的組件時需提供特別的交通安排

• 因應運輸和施工計劃，需要考慮臨時的儲存地點

Type 1

STANDA

RD

18m2

Type 2

SLEEPBO

X

18m2

Type 4

FAMIL

Y

36m2

Type 3

CO-

LIVING

16m2





DELIVERY AND HOISTING     WIDE LOAD PERMIT

10m (L) x 3.1m (w)

Peak Hour: 

7 - 10am. 

4 - 8pm.

Off-Peak Hour:

10am – 4pm

8pm – 7am





 過闊負載（高達 3.4m，超過 3.4m）



為及時運送，需與運輸公司:

-提前視察路段及交通情況

-提前制定每日不同時段運輸安排

-確保每位司機及吊運工熟悉運輸安排

-運送過長、過闊貨物提前向運輸署申請許可

-運輸安排內容:

日期 時間 部件名稱 尺寸 重量

過闊負載



重型機和機械🏗
-油壓吊機

-天秤



油壓吊機





LIEBHERR LTM1500-8.1

最高吊重 500T (3M)



LIEBHERR LTM1750-9.1

最高吊重 750T (3M)





天秤

 MIC 組件裝嵌需配合重型機械及熟練人手施工，目前市場均具備此條件，
吊機由數十噸至750噸，目前已經有工地安裝64噸天秤，需要時可以引
進200噸或更重型天秤。

 用作吊運工地MIC組件之64噸天秤

 35~50米頭擔

 25 ~ 32噸@15~35米

• 常見MIC預製件:

• 20～27噸

• 3.5米 X 5.5米 X3.0米



LIEBHERR 1250HC50

吊重 50T (5.2-24.1M)

Freestand
高度

69.8M



LIEBHERR 710HC-L

吊重 32T (3.9-31.8M)

64T (3.4-15.9M)

Freestand
高度

52M (70 deg)



KROLL K-10000



YONGMAO

STT1330-64T

吊重 32T  (>37.64M)

64T  (>20.57M)

Freestand
高度

64.3M



YONGMAO STL1400-50T

吊重
(60M頭擔)

25T  (>39.92M)

50T  (>23.90M)

Freestand
高度

57.15M









運輸及吊運🏠
重型起重運輸及吊運操作



人手方面，目前市場吊運索具工（叻架工）已經可擔當此重任，
吊運施工前需作詳細施工方案，規劃、選擇適當吊具在狹窄緊
迫環境中，使用吊重機械需防止意外危險事故發生。









吊運安全👷🏻



SINGAPORE VISIT     Lifting Frame Referencing from Singapore

CHAIN BLOCK FRAME

PULLEY 

FRAME



索具工要配合訊號員安全施工，尤其是訊號員是吊運
靈魂。每一步驟均需發出清晰而簡單指示，索具工在
埋碼時需要平衡吊運組件，盡量不能有差錯，否則在
樓面工作裝嵌時會耽誤時間及易發生工傷。

現世界許多地方周邊國家遠至英國已進行MIC工程多
年，國內也大力推行，鼓勵，希望香港與各持分者大
力推行加上政府各部門配合。

相信定能建造一個美好的香港。



謝謝


